

**Комитет по образованию и делам молодежи  
Администрации Михайловского района Алтайского края**

**ПРИКАЗ**

02.02.2023 г.

№ 30 -Р

Об утверждении муниципальной  
«дорожной карты»  
по реализации регионального проекта,  
направленного на реализацию мероприятий  
по модернизации школьных систем образования  
в рамках государственной программы  
Российской Федерации «Развитие образования»  
в 2023 году

На основании утвержденной региональной «дорожной карты» по реализации  
регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по  
модернизации школьных систем образования в рамках государственной  
программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2023 году  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить муниципальную «дорожную карту» по капитальному ремонту  
здания МКОУ «Ракитовская СОШ»
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета по образованию  
и делам молодежи



А.Н. Герасимов

Муниципальная дорожная карта» по реализации регионального проекта,

направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования

в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2023 году



Утверждено

30-Р

02.2023

А.Н. Герасимов

N п/п	Наименование мероприятий	Время исполнения	Ответственный исполнитель	Примечание
1	Получение заключения государственной экспертизы по капитальному ремонту здания МКОУ «Раkitовская СОШ»	Февраль 2022 г.	Директор МКОУ «Раkitовская СОШ» - Гутникова Е.А., КАУ «Госэкспертиза Алтайского края»	
2	Создание бюджетной заявки, пояснительной записки, для включения МКОУ «Раkitовская СОШ» в федеральную программу по капитальному ремонту	До 23 февраля 2022 г.	Директор МКОУ «Раkitовская СОШ» - Гутникова Е.А., ведущий специалист Комитета по образованию и делам молодёжи – Кривошеев П.В.	
3	Работа по запрашиваемой информации о капитальном ремонте здания МКОУ «Раkitовская СОШ»	В течение года	Директор МКОУ «Раkitовская СОШ» - Гутникова Е.А., ведущий	

			<p>специалист Комитета по образованию и делам молодёжи – Кривошеев П.В.</p>	
4	<p>Организация работы «горячей линии» на региональном и муниципальном уровнях для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы.</p>	<p>До 1 февраля 2023 г.</p>	<p>Специалисты Комитета по образованию и делам молодёжи</p>	
5	<p>Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта</p>	<p>До 31 января 2023</p>	<p>Заместитель председателя Комитета по образованию и делам молодёжи – Фокина Т. П., Директор МКОУ «Раkitовская СОШ» - Гутникова Е.А.</p>	
6	<p>Создание штаба проверки по капитальному ремонту здания МКОУ «Раkitовская СОШ»</p>	<p>Январь 2023 г.</p>	<p>ведущий специалист Комитета по образованию и делам молодёжи – Кривошеев П.В.</p>	
7	<p>Проведение конкурсных процедур по капитальному ремонту здания МКОУ «Раkitовская СОШ»</p>	<p>До 10 февраля 2023 г.</p>	<p>Директор МКОУ «Раkitовская СОШ» - Гутникова Е.А, специалисты Администрации Михайловского района</p>	

8	Заключение контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ «Ракитовская СОШ»	До 15 марта 2023 г.	Директор МКОУ «Ракитовская СОШ» - Гутникова Е.А.	
9	Определение территориального местонахождения столовых и пищеблоков для организации питания детей	До 01.04.2023 г.	Директор МКОУ «Ракитовская СОШ» - Гутникова Е.А., главный специалист Комитета по образованию и делам молодежи – Ткаченко Р.А., Заместитель председателя Комитета по образованию и делам молодежи – Фокина Т.П.,	
10	Проведение конкурсных процедур по закупке средств обучения и воспитания	До 15 апреля 2023 г.	Директор МКОУ «Ракитовская СОШ» - Гутникова Е.А., специалисты Администрации Михайловского района	
11	Проведение анализа потребности обновления в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе.	До 1 Мая 2023 г.	Директор МКОУ «Ракитовская СОШ» - Гутникова Е.А., ведущий специалист	Директор МКОУ «Ракитовская СОШ» - Гутникова Е.А., ведущий специалист

			образованию и делам молодёжи – Кривошеев П.В.	
12	Проведение капитального ремонта здания МКОУ «Ракитовская СОШ»	До 25.08.2023 г.	Подрядная организация	
13	Обновление (100%) ветхих и дефектных учебников и учебных пособий в образовательных организациях	До 01.09.2023 г.	Директор МКОУ «Ракитовская СОШ» - Гутникова Е.А, специалисты Администрации Михайловского района	
14	Ведение контроля по капитальному ремонту здания МКОУ «Ракитовская СОШ»	В течении года	Директор МКОУ «Ракитовская СОШ» - Гутникова Е.А, специалисты Администрации Михайловского района, Комитета по образованию и делам молодёжи	
15	Взаимодействие с органами Роспотребнадзора по Алтайскому краю	В течении года	Директор МКОУ «Ракитовская СОШ» - Гутникова Е.А, специалисты Администрации Михайловского района, Комитета по образованию и делам молодёжи	
16	Рассмотрение обращений, поступивших на «горячую линию»	В течении года	специалисты	

			Михайловского района, Комитета по образованию и делам молодёжи	
--	--	--	---	--